

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

О ходе реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі»

В настоящее время в республике насчитывается **6 295** сельских населенных пунктов, где проживают **7,5** млн сельских жителей (38%). Из общего числа сел отобрано **3,5** тыс. сел с высоким потенциалом развития, в которых **93%** сельских жителей.

Развитие инфраструктуры сел осуществляется в приоритетном порядке в рамках программы «**Ауыл-Ел бесігі**». По этой программе в 2019-2022 годах из республиканского бюджета выделено 326 млрд тенге, реализовано более 3,7 тыс. проектов. Это позволило построить и отремонтировать 334 объекта в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 1,2 тыс. социальных объектов и более 2 тыс. объектов транспортной инфраструктуры

В текущем году выделено **218** млрд тенге для реализации **1,8** тыс. проектов в **771** сельском населенном пункте. Из них **244** проекта реализуются в сфере жилищно-коммунального хозяйства, **383** социальных объектов и **1,2** тыс. проектов внутрипоселковых дорог.

Необходимо отметить, что с момента реализации программы «**Ауыл-Ел бесігі**» объем финансирования из республиканского бюджета увеличился в **6,7** раза. Если в 2019 году было выделено 29 млрд тенге, на текущий год из республиканского бюджета предусмотрено 198 млрд тенге.

Касательно освоения выделенных средств в первом полугодии текущего года, акиматами областей освоено 27% бюджетных средств. Высокое освоение средств наблюдается в Павлодарской, Актюбинской Кызылординской областях. Кроме того, наименьшее освоение средств приходится на Алматинскую и область Ұлытау.

В целом, на сегодняшний день по 1,6 тыс. проектам проведены конкурсные процедуры, завершены 158 проектов. Наибольшее количество завершённых проектов в Жамбылской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях.

Необходимо отметить, что до окончания текущего года осталось меньше полугода. В этой связи, для эффективной реализации программы Министерством совместно с акиматами будет проведена соответствующая работа.

Это ускорение процесса проведения конкурсных процедур, рассмотрение возможностей выделения средств на объекты, требующие дополнительных средств в рамках программы, обеспечение своевременного освоения выделенных средств, качественное и своевременное завершение строящихся проектов до конца года, проведение еженедельного мониторинга хода реализации проектов.

Кроме того, в целях оценки улучшения качества жизни сельских жителей в рамках реализации программы **«Ауыл – Ел бесігі»** проводится анализ по Системе региональных стандартов. Уже сейчас по результатам проекта наблюдаются положительные изменения.

Так, согласно показателям Системы региональных стандартов 2022 года, увеличилось количество сел с высоким уровнем обеспеченности и составило 786 сельских населённых пунктов. Это на 525 сельских населённых пунктов больше, чем в 2021 году. Стоит отметить, что, из 7,5 млн человек, проживающих на сельских территориях страны, 3,2 млн жителей проживают в селах с высоким уровнем обеспеченности региональными стандартами.

Также хочу отметить активность местных частных организаций и предприятий, которые вкладывают значительные средства на развитие инфраструктуры в свои родные села. Крупными предприятиями в сельской местности построены жилые дома,

социальные объекты и места отдыха. Такие предприниматели есть во всех регионах.

Вместе с тем, из года в год с увеличением объема государственного бюджета, выделяемых на развитие сел, увеличивается и доля частных инвестиций. Если в 2019 году объем частных инвестиций составил – 2,5 трлн тг, то в 2022 году – 3,1 трлн тенге.

В соответствии с поручением Главы государства принята и реализуется **Концепция развития сельских территорий РК на 2023-2027 годы**. В Концепции включены меры по улучшению качества жизни сельского населения по реализации программы **«Ауыл – Ел бесігі»**, водоснабжению, электроснабжению, газоснабжению, обеспечению социальной и инженерной инфраструктуры приграничных территорий, строительству, ремонту дорог местного значения и строительству социальных объектов.